



AGENTSCHAP  
NATUUR & BOS



Vlaanderen  
is natuur

# Secretariaat van het Vlaams Fonds Tropisch Bos

Jaarverslag 2020

BOS+ tropen vzw

Datum: 31/1/2021



## 1. Inleiding

BOS+ tropen vzw is op basis van het gunningsverslag van 13 januari 2017 gegund om het VFTB-secretariaat van het Vlaams Fonds Tropisch Bos te beheren in 2017 en 2018. De naam van de overheidsopdracht luidt: Secretariaat van het Vlaams Fonds Tropisch Bos. Het gaat over het bestek ANB-VFTB-16-01/9.11.2016.

Overeenkomstig paragraaf 1.10 van het bestek werd de overeenkomst verlengd en vastgelegd onder referentienummer 18073094 tot 31 december 2020 wat betreft deelopdracht 1 en tot het einde van de uitvoeringstermijn die gekoppeld is aan de looptijd van alle gesubsidieerde projecten die worden begeleid onder de bepalingen van deze deelopdracht.

### 1.1. Aanbestedende overheid

Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van mevrouw Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De administratieve entiteit die belast is met de opvolging van deze opdracht is het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel. De opdracht wordt gefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

### 1.2. Doelen van het Vlaams Fonds Tropisch Bos (VFTB)

Het VFTB ondersteunt kleinschalige, ngo-gestuurde en lokaal verankerde projecten in tropische gebieden vanuit drie belangrijke prioriteiten:

- 1° bevorderen van duurzaam bosbeheer;
- 2° beheer van reservaten en beschermde gebieden;
- 3° bebossing, herbebossing en herstel van gedegradeerde gebieden.

Deze ondersteuning kadert in internationale afspraken op vlak van biodiversiteit en eventueel ook op vlak van klimaat (meer specifiek als bijdrage ter ondersteuning van ontwikkelingslanden in hun strijd tegen klimaatverandering).

### 1.3. Beschrijving van de opdracht

De opdracht bestaat enerzijds uit het voeren van het secretariaat van het VFTB en anderzijds de begeleiding en opvolging van de gesubsidieerde projecten. Het voeren van het secretariaat bevat onder meer de projectoproep en eerste beoordeling van projectvoorstellen; prospectie, promotie en aanbrengen van private partners voor projecten; waarnemen van het secretariaat van het fonds; communicatie met projectindieners en –uitvoerders; vertaalwerk; administratieve voorbereiding van de subsidiedossiers; de voorbereiding en ondersteuning van het beoordelingscomité; en een jaarlijkse rapportering aan ANB. De opvolgingsopdracht omvat de begeleiding en opvolging van de financiële en technische uitvoering van de gesubsidieerde projecten.

## 2. Projectoproep VFTB 2020

### 2.1. Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten

Op de adviesgroep van oktober 2019 (selectie van de voorstellen van de oproep 2019), werd beslist dat voor de beschikbare middelen in 2020, gezien de geïnvesteerde tijd en de algemene relatief hoge kwaliteit van de voorstellen, recuperatie de meest logische piste was voor de oproep. De 5 niet-geselecteerden in de top 8 van de oproep van 2019 werden daarom uitgenodigd om een nieuw voorstel in te dienen op basis van de verbetering van hun zwakke punten. Elementen besproken in de adviesgroep werden verbeterd in de richtlijnen, die verder grotendeels dezelfde waren – met als belangrijkste wijziging dat het slechts om 1 fase ging, en met een totaal beschikbaar budget van 249.000 €.

Tijdens de adviesgroep van oktober 2019 werd ook beslist om een verbeterde versie van de conceptnota uit te werken, om het selectieproces efficiënter te laten verlopen – zonder af te doen aan de grondigheid van evaluatie van de selectiecriteria. Hier wordt dieper op ingegaan in sectie 4.

De tabel hieronder schetst de opeenvolgende stappen van het gehele proces:

1	Oproep lanceren in respectievelijke talen van de regio van geografische scope via verscheidene kanalen (VFTB-website, andere websites, mailing, ...)	<p>De richtlijnen van de oproep werden verbeterd en aangepast naar een oproep in 1 fase. Op 21/2 stuurde het SECRETARIAAT VFTB via mail de uitnodiging tot indienen van het voorstel naar de vijf organisaties in kwestie.</p> <p>Omdat de week voor de indieningsdatum samenviel met het afkondigen van lockdown-richtlijnen als antwoord op de COVID-19 crisis in de landen in kwestie – wat mogelijk voor moeilijkheden zou kunnen hebben gezorgd voor de afwerkingsfase van de voorstellen – werd in terugkoppeling met de bevoegde ambtenaar beslist de organisaties die tijdig hadden ingediend nog een week extra te geven; om zo een eventuele beter afgewerkte versie van hun voorstel in te dienen. Op 31/3 werd deze mogelijkheid tot verlenging via mail meegedeeld aan de kandidaat-indieners.</p>
2	Vragen beantwoorden aan kandidaat-indieners rond projectselectie	SECRETARIAAT VFTB heeft gedurende de periode 21/2/2019 tem 05/4/2019 een actieve helpdesk-functie gevoerd per mail om vragen van kandidaat-indieners zo goed mogelijk te beantwoorden.
3	Ontvankelijkheid van voorstellen evalueren	SECRETARIAAT VFTB had tegen 29/03/2020 4 voorstellen ontvangen. SECRETARIAAT VFTB ontving van 2 organisaties een verbeterd voorstel tegen 5/4/20. Alle voorstellen werden geëvalueerd naar ontvankelijkheid. Voor een aantal voorstellen waren er strikt genomen ontvankelijkheids-criteria waaraan niet werd voldaan; deze werden uitgeklaard in terugkoppeling met de stuurgroep en verder tijdens de adviesgroep.
4	Individuele BEMO's opmaken van ontvankelijke voorstellen voor selectie van weerhouden voorstellen	<p>Het SECRETARIAAT VFTB paste de structuur van de template van de BEMO's en de overzichtstabel licht aan in functie van de vereenvoudigde oproep in 1 fase. De maximumscores en beoordelingscriteria ondergingen daarbij geen wijziging, enkel de volgorde van de criteria in de structuur van de BEMO.</p> <p>De VFTB-evaluator binnen SECRETARIAAT VFTB heeft de BEMO's opgemaakt voor elk van de 4 ingediende voorstellen. Deze taak werd uitgevoerd tussen 05/4/2020 en 29/5/2020. De lange duur kan worden verklaard door de impact van COVID.</p>

5	Overzichtstabel opmaken (BETA)	De overzichtstabel met de 4 beoordeelde voorstellen werd opgemaakt op basis van de ingevulde BEMO's en door SECRETARIAAT VFTB op 29/05 samen met de BEMO's en alle relevante projectdocumenten verstuurd naar de adviesgroep.
6	Coördineren van de jaarlijkse finale selectie VFTB-voorstellen door de VFTB-adviesgroep	<p>Het SECRETARIAAT VFTB stuurde op 30/6 uitnodiging naar de adviesgroep met agendavoorstel voor de adviesgroep vergadering, die plaatsvond op 8/7 – rekening met de COVID-maatregelen vond die plaats via zoom. Tijdens de adviesgroep vergadering heeft SECRETARIAAT VFTB aan de adviesgroep de nodige toelichting gegeven over de screening en advies van selectie.</p> <p>Tijdens de adviesgroep werden de ontvankelijkheidskwesties besproken en een aantal aanpassingen aan de scores en met de indieners uit te klaren punten geadviseerd. Op basis daarvan zou dan de finale rangschikking en selectie plaatsvinden.</p>
7	Opvolging beslissingen adviesgroep	Op 16/7 werden het verslag, de geactualiseerde BEMO's en BETA (met inbegrip van de finale rangschikking) en uitgeklaarde punten doorgestuurd naar de Adviesgroep.
8	Finale selectie	Op 24/7 finale goedkeuring, op basis van de geactualiseerde rangschikking van de beoordeling van de projecten na het inwerken van de aanbevelingen van de adviesgroep. De 2 hoogst gerangschikte en ontvankelijke projecten worden weerhouden.
9	Communicatie naar indieners	Op 27/7 werden de indieners van de door de adviesgroep geselecteerde voorstellen (Fundación Natura Bolivia en Fundación Altropico Ecuador op de hoogte gebracht via mail, met de boodschap dat deze nu voorgelegd werden aan minister en inspectie van Financiën voor formele goedkeuring
10	Het subsidiedossier afhandelen met het kabinet (MB, BEMO, aanvraagdossier, nota aan IF, nota aan Minister)	SECRETARIAAT VFTB heeft op 03/08/2020 op basis van de sjablonen, de volgende dossiers aan ANB bezorgd: 2 MBs, nota voor IF, nota voor Minister en bijlagen. De MBs werden op 10/12/2020 door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme getekend. SECRETARIAAT VFTB heeft op resp. 18/12/2020 en 22/12/2020 ook de MB's en subsidie nummers ontvangen voor beide projecten. Aan de uitvoerende organisaties werd meegedeeld dat de startdatum voor de projecten – in functie van de beschikbaarheid van de middelen – 1/2/21 zal zijn.
11	Optellen voorstel conceptnota	Er werd een aanzet van conceptnota en doorsturen naar stuurgroep voor feedback op 27/4. Tijdens de adviesgroep van 8/7 voorgesteld en besproken. Op basis van feedback tijdens adviesgroep en via mail werd een nieuw formaat uitgewerkt.

## 2.2. Evaluatie van de projecten op ontvankelijkheid en daarna op inhoud

Op 21/2/20 kregen de vijf organisaties in kwestie via email de uitnodiging tot indienen van het voorstel, met alle nodige documentatie. De deadline voor indienen van het voorstel was vastgelegd op 29/3/20.

Indieners die binnen de deadline hadden ingediend kregen nog een week extra om hun voorstel alsnog te verbeteren, gezien de eventuele vertragingen veroorzaakt door COVID-19. 2 van de 4 organisaties die tijdig hadden ingediend (AFIN en Ecociencia) dienden een geupdate versie in.

Vier organisaties dienden tijdig een voorstel in, 3 rond duurzaam beheer, 1 rond behoud; 2 organisaties uit Bolivia en 2 uit Ecuador.

- 01-2020 Altropico: Bosbeheer
- 02-2020 Fundación Natura: Bosbescherming met aandacht voor biodiversiteit en klimaat
- 03-2019 AFIN: Bosbeheer met aandacht voor klimaat
- 04-2020 EcoCiencia: Bosbeheer met aandacht voor biodiversiteit

Na een eerste beoordeling op basis van de ontvankelijkheidscriteria, doken een aantal kwesties op die zouden moeten worden teruggekoppeld met de bevoegde ambtenaar. Strikt genomen zouden volgens de richtlijnen van de oproep zouden 3 voorstellen niet selecteerbaar zijn. Details over deze punten worden behandeld in bijlage 7.

De 4 voorstellen werden daarop aan beoordeling onderworpen: een inhoudelijk evaluatie op basis van de gunningscriteria inzake (1) beheer capaciteiten en ervaring van de uitvoerende organisatie, (2) relevantie en impact, (3) strategische en methodologische aanpak, (4) contextanalyse, (5) financiële effectiviteit en efficiëntie, en (6) duurzaamheid. Het Secretariaat hanteerde hiervoor de geactualiseerde versie van het Beoordelings-Memorandum (BEMO). De screening gebeurde door Pieter Van de Sype.

nr	code	Uitvoerder	land	Thema	Biodiversiteit	Klimaat	budget
1	01-2020	Altropico	Ecuador	Duurzaam bosbeheer			187.691,26
2	02-2020	Fundación Natura	Bolivia	Bosbehoud	ja	ja	146.162,71
3	03-2020	AFIN	Bolivia	Duurzaam bosbeheer		ja	174.716,73
4	04-2020	EcoCiencia	Ecuador	Duurzaam bosbeheer	ja		188.436,11

## 2.3. Finale Scores en Goedkeuring van de geselecteerde voorstellen

Na de beoordelingen door het secretariaat wordt steeds de adviesgroep ingeschakeld. De adviesgroep is samengesteld uit 8 leden, vanwege verschillende diensten van de administratie van de Vlaamse en federale Overheid, academici, experts en middenveldorganisaties, namelijk ANB, dOMG, Buitenlandse Zaken Vlaanderen, FED Ontwikkelingssamenwerking, KLIMOS en WWF.

De 4 voorstellen werden integraal, met respectievelijke BEMO's, bijkomende documentatie en de overzichtstabel BETA en duiding over de ontvankelijkheidskwesties op 29/5 naar de adviesgroep doorgestuurd. Er kwamen geen bijkomende vragen van de adviesgroep bij de selectie. De voorstellen werden toegelicht op de adviesgroepvergadering van 8/7/2020.

Er werd overeengekomen binnen de vergadering van de adviesgroep dat een aantal scores best zouden worden aangepast, en nog een aantal onduidelijkheden met potentiële invloed op de scores nog zouden moeten worden uitgeklaard. Op basis daarvan zou dan de definitieve selectie gebeuren.

Het secretariaat werkte de nodige aanpassingen in en de onduidelijkheden werden uitgeklaard. Op basis daarvan werd de geactualiseerde BETA, rangschikking, BEMO's en bijbehorende documentatie op 16/7 doorgestuurd naar de adviesgroep voor eventuele bijkomende opmerkingen. Na akkoord per mail van verschillende adviesgroep leden werd in samenspraak met de bevoegde ambtenaar de geactualiseerde rangschikking van de beoordeling van de projecten definitief goedgekeurd op 24/7.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de finale rangschikking en scores van de 4 ingediende voorstellen, geordend zijn naar afnemende kwaliteit, met in de laatste kolom de totale beoordelingscore uit de beoordelingsmemoranda (BEMO).

nr	land	organisatie	Titel (Nederlands)	Duur	totaal budget	subsidie VFTB	percentage VFTB (max 80%)	%RRHH max 50%	%inversie max 30%	%adm max 5%	Vorig Voorstel 2019 na AG	TOTAAL VOORSTEL 2020 /100
01-2020	Ecuador	Altropico	Duurzaam beheer van bossen en Paramo's in een beschermd gebied in de Carchi-regio, Noorden van Ecuador	24	€ 187.691,26	€ 124.253,19	66%	51%	0%	4%	74,5	78,0
02-2020	Bolivia	Fundación Natura	Collectief management bij het beheer van de Amazonebossen voor het behoud van waterbronnen biodiversiteit en en klimaatstabiliteit van de regio Norte Integrado, Santa Cruz, Bolivia.	18	€ 146.162,71	€ 116.930,04	80%	49%	6%	5%	69,0	76,0
03-2020	Bolivia	AFIN	Verbetering en bescherming van het integraal en duurzaam beheer van droogbossen in de chiquitania en ontwikkeling van gemeenschapsbosbouwondernemingen op het grondgebied van inheemse gemeenschappen van Monteverde, Bolivia	24	€ 174.716,73	€ 123.270,09	71%	50%	22%	4%	70,0	75,0
04-2020	Ecuador	EcoCiencia	Consolideren van de Financiële duurzaamheid van Wao-chocolade voor de bescherming van het Territorium van de Waoorani etnie	24	€ 188.436,11	€ 125.000,11	66%	54%	5%	3%	67,5	71,0

Het totale aangevraagde budget aan VFTB was 489.453 €. Het beschikbare budget bedraagt 249.000 €, dus moest er een selectie moeten gemaakt worden van maximaal 2 voorstellen. De 2 hoogst gerangschikte projecten, 01-2020 Altropico en 02-2020 Fundacion Natura, werden weerhouden en bevestigd voor financiering vanaf 2021.

De kwaliteit en dus de scores van alle voorstellen steeg in vergelijking met de oproep van 2019, met totale door de adviesgroep gevalideerde scores tussen 71 en 78. Het aandachtspunt van de risicoanalyse en context werden in de meeste gevallen verbeterd, in het algemeen werden de aanbevelingen voor een groot deel ingewerkt.

nr	code	Uitvoerder	land	Thema	Biodiversiteit	Klimaat	Totaalbudget project
1	01-2020	Altropico	Ecuador	Duurzaam bosbeheer			€ 187.691,26
2	02-2020	Fundación Natura	Bolivia	Bosbehoud	ja	ja	€ 146.162,71

Het secretariaat bereidde de nodige formele documenten voor. Na positief advies door de Inspectie van financiën zonder vragen of aanpassingen, werden de Ministeriële Besluiten getekend op 10/12/2020. De start van de drie projecten is voorzien op 01/02/2021.

## 2.4. Impact van COVID-19 op het selectieproces

De COVID-crisis heeft een impact gehad op het selectieproces, in het bijzonder omdat de eerste strenge maatregelen in de relevante landen voor de oproep plaatsvonden net voor de indieningsdeadline. Latijns-Amerika werd zeer hard getroffen door de eerste golf, met een stevige impact op de respectievelijke organisaties en veel strikter afgedwongen lockdowns die ook eerder – toch in vergelijking met de positie op de curve – werden afgekondigd. Dat was nodig, omdat de gezondheidssystemen veel zwakker zijn en het risico op imploderen ervan veel groter. In combinatie met een zwakker internet maakte dit telewerk niet altijd even evident. Striktere reglementering heeft ook een impact op de organisatie van het persoonlijk leven, wat zich dan mogelijk weer reflecteert op het werk (zo mocht men maar op bepaalde dagen naar de winkel, afhankelijk van hun rijksregisternummer). Dit maakt het minder evident voor organisaties om met verschillende medewerkers aan een voorstel te werken. Dat was zeker het geval indien het gaat over eventuele aanpassingen in de projectplanning, waarover ook op het einde van 2020 nog onduidelijkheid heerst.

Deze beschrijving is ook van toepassing voor de verklaring van vertraging van de projecten in uitvoeringsfase (zie 3.9).

Dit leidde er toe dat werd beslist de indieningsdeadline met 1 week te verlengen. Ook bij het secretariaat heeft de impact van de crisis en de nodige aanpassingen in planning en op niveau van de organisatie, voor vertragingen gezorgd.

**2.5. Een overzicht van ingediende dossiers met korte samenvatting (titel en doelstelling, aanvrager, land, totaal en aangevraagd budget en de conclusies van de beoordeling a.d.h.v. score)**

nr.	Titel (Nederlands) en doelstelling	Aanvragenorganisatie	Land	Totaal budget	Aangevraagd VFTB budget	Score (op 100)
01-2020	Duurzaam beheer van bossen en Paramo's in een beschermd gebied in de Carchi-regio, Noorden van Ecuador	Altropico	Ecuador	€ 187.691,26	€ 124.253,19	78,0
02-2020	Collectief management bij het beheer van de Amazonebossen voor het behoud van waterbronnen biodiversiteit en klimaatstabiliteit van de regio Norte Integrado, Santa Cruz, Bolivia.	Fundación Natura	Bolivia	€ 146.162,71	€ 116.930,04	76,0
03-2020	Verbetering en bescherming van het integraal en duurzaam beheer van droogbossen in de chiquitania en ontwikkeling van gemeenschapsbosbouwondernemingen op het grondgebied van inheemse gemeenschappen van Monteverde, Bolivia	AFIN	Bolivia	€ 174.716,73	€ 123.270,09	75,0
04-2020	Consolideren van de Financiële duurzaamheid van Wao-chocolade voor de bescherming van het Territorium van de Waoorani etnie	EcoCiencia	Ecuador	€ 188.436,11	€ 125.000,11	71,0



### 3. Beheer van lopende VFTB projecten

#### 3.1. Overzicht

nr.	Titel (Nederlands) en doelstelling	Aanvragende organisatie	Land	Start-einde	Totaal budget	VFTB budget
05-2017	Gemeenschapstoezicht voor de socio-ecologische monitoring in het Waorani territorium: ontwikkeling van een platform voor beslissing name	ECOCIENCIA	Ecuador	15/05/2018 – 31/9/2020	€ 223 961,84	€ 169.330,00
41-2017	Versterking van het co-beheer en implementatie van de akkoorden van de bescherming van de bossen en het Gemeenschapsreservaat Amaraeri, Peru.	DRIS	Peru	1/03/2018 – 28/2/2020	€ 329 280,00	€ 130.000,00
29-2017	Behoud en duurzaam beheer van het tropische droogbos in het kader van de implementatie van maatregelen van adaptatie aan klimaatverandering gebaseerd op ecosystemen.	FIDES	Ecuador	1/03/2018 – 31/9/2020	€ 127 517,14	€ 95.136,19
02-2018	Participatief beheer van de gecertificeerde gemeenschapssbossen in het beschermd gebied Imiria, Ucayali	AIDER	Peru	1/1/2019 - 31/12/2020	€ 154.379,00	€ 114.000,00
41-2019	Herstel van tropisch bergbos op landschapsschaal in de ecologische corridor Mashpi – Pachijal – Mindo, d.m.v. duurzame intensivering van productiesystemen	CONDESAN	Ecuador	1/3/2020- 31/8/2021	€ 158.220,26	€ 115753,30
33-2019	De Palo Rosa als hefboom om de biodiversiteit te verrijken en om de opbrengst van agroforestry systemen te verhogen in twee regio's in de Peruaanse amazone.	Camino Verde	Peru	1/3/2020- 3/3/2022	€ 184730,47	€ 96460
17-2019	Herstel van tropisch bos aan de hand van duurzame productieve systemen en participatieve territoriale controlemechanismen in gemeenschappen onder de Nanay rivier. Regio Loreto. Peruaanse amazone (REBOS-Nanay)	Instituto Chaikuni	Peru	1/3/2020- 31/12/2021	€ 130070,91	€ 94104,93

## 3.2. 05-2017 Ecociencia: Behoud regenwoud van de Waorani

Titel: Gemeenschapstoezicht voor de socio-ecologische monitoring in het Waorani territorium: ontwikkeling van een platform voor beslissingname

### 3.2.1. Doelen en verwachte resultaten

Algemene doelstelling: Implementatie van een systeem van participatieve monitoring van de natuurlijke hulpbronnen en de identificatie en vermindering van de bedreigingen

Specifieke doelstelling: Implementatie van strategieën van monitoring van de biodiversiteit aan de hand van technische tools toegepast door inheemse toezichthouders die deel uitmaken van de Waorani gemeenschapstoezichers of Nearaani

Verwachte resultaten:

1. De technische en organisatorische capaciteiten van de Waorani organisaties en gemeenschappen zijn versterkt, met nadruk op het participatieve en integrale beheer van het territorium, onafhankelijke monitoring van het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en de illegale handel in bosproducten
2. Implementatie van een socio-ecologisch platform voor de monitoring van de bossen en wilde fauna van het Waorani territorium
3. Strategie ontwikkeld voor het verminderen van de handel in wild, met de nadruk op een efficiënte educatieve communicatie en het beheer van economische alternatieven

### 3.2.2. Eindevaluatie van de werking

Er werd een tussentijdse evaluatie voor de periode 17/5/18 tot 17/9/19 ingediend bij ANB en goedgekeurd op 22/11/2019.

Normaal was voorzien om het eindrapport af te leveren op 30/04/2020 maar door de COVID19-pandemie moest dit project twee keer verlengd worden, een eerste keer tot 31/7/2020 en een tweede keer tot 30/9/2020. Het eindrapport werd pas ingediend in januari 2021.

Op basis van de verschillende telefoongesprekken en vergaderingen die plaatsvonden blijken alle voorziene resultaten wel gehaald te zijn binnen de verlengde projectduur. De impact van de pandemie had wel eens sterke invloed op de oogst, verkoop en verwerking van cacao en ook op de productie en verkoop van chocolade van de Waorani, maar dat is geen doelstelling in dit specifieke project (wel van eerdere VFTB interventies in deze regio).

### 3.3. 41-2017 DRIS : Beheer van het Amarakaeri reservaat

#### 3.3.1. Doelen en verwachte resultaten

Titel: Versterking van het co-beheer en implementatie van bosbehoudsakkoorden in het Gemeenschapsreservaat Amarakaeri, Peru.

Algemene doelstelling: Bijdragen tot de bescherming van bos, biodiversiteit en ecosystemendiensten in en rond het Amarakaeri Reservaat (~400 000 ha) en de klimaatdoelstellingen van Peru.

Specifieke doelstelling: De ECA (i.e. civiele maatschappij organisatie (CMO) die de inheemse gemeenschappen die in de bufferzone van het reservaat leven vertegenwoordigt) en SERNANP (overheidsorgaan dat instaat voor beschermde natuurgebieden), implementeren een effectief cobeheersmodel in het Amarakaeri-reservaat, een beheer dat rekening houdt met de behoudsakkoorden in de bufferzone van het reservaat in het kader van het nationaal bosbehoudsprogramma, en ook met het proces van REDD+ Indígena Amazónico, nl. RIA of vertaald, REDD+ toegeëigend door inheemse gemeenschappen).

Verwachte resultaten:

1. De ECA implementeert cobeheer van het reservaat met een focus op de complementariteit tussen behoud en ontwikkeling van de gemeenschappen in de bufferzone
2. De ECA en ANECAP (de overkoepelende organisatie van de ECAs van de 10 gemeenschapsreservaten in Peru), in samenwerking met het nationaal bosbehoudsprogramma, implementeren tripartiete bosbehoudsakkoorden in de bufferzone van het Amarakaeri reservaat. Deze akkoorden werken ook duurzame economische activiteiten in de hand.
3. Vier inheemse gemeenschappen die deel uitmaken van de ECA doen aan agroforestry met een ecosysteembenadering in het kader van de waardeketen van banaan, in de bufferzone

#### 3.3.2. Eindevaluatie van het project

De finale versie van het eindrapport werd door de uitvoerende organisatie ingediend op 30/8/2020. Het eind-evaluatieverslag werd door het secretariaat op 7/9/2020 ingediend bij ANB.

Dit project is goed verlopen, heeft veel realisaties verwezenlijkt en heeft in positieve zin een sterke impact op het co-beheer van gemeenschapsreservaten door inheemse gemeenschappen, op regionaal vlak in de interventiezone, op nationaal vlak in Peru en tot op zekere hoogte ook op internationaal niveau, in het kader van REDD+ Indígena Amazónico, nl. RIA of vertaald, REDD+ toegeëigend door inheemse gemeenschappen.

Sommige aspecten bemoeilijkten de werking en zorgden voor vertragingen maar die werden grotendeels ingehaald. Grootste uitdaging was de politieke instabiliteit op nationaal niveau, wat een

invloed heeft op de samenwerking met overheidsactoren belangrijk voor het project, zoals het nationaal bosprogramma (PNCBMCC). Ook een langdurig regenseizoen tussen 2017 en 2018 had voor initiële vertraging gezorgd.

### 3.4. 29-2017 FIDES: Beheer tropisch droogbos

#### 3.4.1. Doelen en verwachte resultaten

**Titel: Behoud en duurzaam beheer van het tropische droogbos in het kader van de implementatie van maatregelen van adaptatie aan klimaatverandering gebaseerd op ecosystemen**

Algemene doelstelling: Beschermen, herstellen en duurzaam beheren van 7.623 ha tropisch droog bos die deel uitmaken van het “Beschermd bos en Vegetatie Sancán” als deel van de implementatie van maatregelen van adaptatie aan de klimaatverandering gebaseerd op ecosystemen, die toelaten de milieu-, sociale of economische diensten te behouden en/of doen toenemen op middel of lange termijn ten gunste van de lokale gemeenschappen in de 3 parochies van de provincie Manabi, Ecuador.

Specifieke doelstelling: Aanpassingsmaatregelen aan klimaatverandering gebaseerd op ecosystemen (EbA) implementeren ter bescherming van het beschermde bos Sancán, rekening houdend met milieu-, sociale-, culturele- en economische criteria.

Verwachtte resultaten:

1. Herstel van het droogbos in ontwikkeling, door de implementatie van aanpassingsmaatregelen aan klimaatverandering gebaseerd op ecosystemen (EbA);
2. Verbeterde de productie, transformatie en commercialisering van producten en diensten afkomstig van het duurzaam beheer van het droogbos en hoofdzakelijk geproduceerd door de vrouwen van de gemeenschap;
3. Systeem van effectief en participatief gemeenschapsbeheer ter bescherming en beheer van het Beschermd Bos Sancán geïmplementeerd.

#### 3.4.2. Eindevaluatie van de werking

Er werd in juni 2019 een tussentijdse evaluatie voor de periode de periode 1 maart 2018 tot en met 30 april 2019 ingediend bij ANB en goedgekeurd.

Oorspronkelijk was voorzien om het project af te ronden op 28/02/2020 maar door droogte werd eind november 2019 al een verlening toegestaan van vier maand, tem 30/06/2020. In die periode brak de COVID19-pandemie uit en moest dit project een tweede keer verlengd worden tot 31/10/2020. Omdat

ook die periode niet volstond om alle resultaten te halen werd een derde verlenging toegekend tem 30/11/2020. Het eindrapport is voorzien voor begin februari 2021.

Op basis van de mailcommunicatie die we onderhielden met de projectverantwoordelijke blijkt de situatie het hele jaar door heel complex geweest te zijn zowel voor het eigen personeel om te werken in lockdown als voor de lokale gemeenschappen. Bijgevolg zijn verschillende resultaten niet volledig gehaald. Een prefinaal verslag dat werd ingediend in april om een voorschot te kunnen krijgen op de laatste schijf biedt hier wat meer inzicht.

Voor resultaat 1 kon een veel beter resultaat voorgelegd worden dan voorzien: er werden 343ha droogbos verrijkt i.p.v. van de 200 voorziene (toename met 71%). Vooral het derde voorziene resultaat dat al moeilijk verliep voor de pandemie omdat het ministerie voor Milieu weinig enthousiasme toonde en waarmee pas gestart kon worden na de lokale verkiezingen werd door de pandemie nog verder bemoeilijkt omdat daarvoor nog veel overleg met overheidsinstanties en participatieve workshops met de lokale bewoners voorzien waren.

Resultaat 2 dat focust op de producentenorganisatie kon ook niet volledig gehaald worden (3 van de 4 voorziene producten verbeterd) door het gebrek aan interactie tijdens de pandemie in het derde deel van het project. We kijken uit naar het eindverslag om alle informatie volledig afgerond gekwantificeerd en onderbouwd samen gepresenteerd te zien om zicht te krijgen om de effectieve impact van het project en hopelijk dit ook nog op het terrein te verifiëren in de loop van 2021.

In april werd ook nog een duidelijk geargumenteerde budgetwijziging ten voordele van het verzekeren van een goede overleving van de aangeplante boompjes goedgekeurd.

De partner gaf ook aan dat sowieso niet alle fondsen besteed werden doordat verschillende activiteiten uiteindelijk onmogelijk uit te voeren waren. Ook hiervan zal het financiële eindverslag een correcte inschatting kunnen geven.

### **3.5. 02-2018 AIDER: Beheer Gemeenschapsbossen Imiría reservaat**

#### **3.5.1. Doelen en verwachte resultaten**

**Titel: Participatief beheer van de gecertificeerde gemeenschapsbossen in het beschermd gebied Imiría, Ucayali**

**Algemene doelstelling: Bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de rurale bevolking en de bescherming van tropische bossen van de Peruviaanse Amazone**

**Specifieke doelstelling: Versterken van het participatief bosbeheer van gecertificeerde gemeenschapsbossen in het regionaal natuureservaat Imiría**

Verwachte resultaten:

Resultaat 1: civiele maatschappijorganisaties betrokken bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen verbeteren hun capaciteiten in inclusief en participatief bosbeheer

Resultaat 2: inheemse gemeenschappen doen aan bosherstel, met bijzondere aandacht voor het beschermen van natuurlijke hulpbronnen uit het bos

Resultaat 3: verbeteren van de productie van hout en Bijaobladeren in kwantiteit en kwaliteit

Resultaat 4: inheemse gemeenschappen behouden hun certificering

Resultaat 5: versterken van de productie van producten van toegevoegde waarde op basis van gecertificeerd hout

### 3.5.2. Tussentijdse evaluatie van de werking

De finale versie van het tussentijds verslag, volgens het juiste formaat, werd ingediend op 19/11/20 . Door de continue opvolging en het terreinbezoek is er wel al duidelijkheid over de voortgang van het project.

Het project heeft vertraging opgelopen door de niet-validering van een administratieve vereiste voor het recht op ontginning van hout in het kader van duurzaam bosbeheer - een factor die buiten het project ligt, maar niettemin van grote invloed is, omdat hierdoor het hout niet mag worden ontgonnen. De partner zal blijven aandringen op validering door de bevoegde autoriteiten, maar dit zal niet worden bereikt voor het einde van dit project (31 december 2020).

Ook de verkoop van gecertificeerde houtproducten tegen een voldoende hoge prijs blijft een grote uitdaging.

AIDER heeft op dit gebied inspanningen geleverd, zoals deelname aan een ontwerpproces van voorwerpen van gecertificeerd hout voor nichemarkten, en aan een nationale designbeurs, waar producten van CITEIndigena en hun verband als duurzaam materiaal met het behoud en het duurzame beheer van het Amazonegebied werden tentoongesteld.

De activiteiten rond agroforestry hadden ook extra ondersteuning nodig. Hoge mortaliteit werd opgelost door herbeplanting met soorten uit hetzelfde gebied door het verzamelen van natuurlijke zaailingen uit het grondgebied van elk van de gemeenschappen, of op meer gunstige locaties in functie van bodemeigenschappen.

Regionale autoriteiten die het projectgebied bezochten, werden overtuigd te investeren in herbebossing met de in het project gebruikte soorten.

## 3.6. 41-2019 CONDESAN: Herstel op landschapsschaal

### 3.6.1. Doelen en verwachte resultaten

Titel: Herstel van tropisch bergbos op landschapsschaal in de ecologische corridor Mashpi – Pachijal – Mindo, d.m.v. duurzame intensivering van productiesystemen

De doelstelling van het project is het verbeteren van de biologische connectiviteit in het rivierbekken van de Pachijal in de Chocó-Andes in het noorden van Ecuador bedreigd door ontbossing en degradatie, ook door mijnbouw. De focus ligt op duurzaam beheer op schaal van boerderijen (*fincas*) in kwetsbare zones stimuleren, om zo de connectiviteit van bos-ecosystemen op landschapsschaal te kunnen recupereren

De verschillende verwachte resultaten zijn de volgende:

- (1) betrekken van lokale actoren in activiteiten van duurzame intensivering van de productie, gekoppeld aan akkoorden voor herstel en behoud van bos,
- (2) ruwe karakterisering van de ecosysteemdiensten geleverd door het bos en gebieden onder herstel, als habitat voor lokale soorten en opslag van koolstof,
- (3) ontwikkelen van monitoring tools voor de opslag van koolstof, ter versterking van huidige en toekomstige tools voor duurzaamheid in mitigatie via participatieve methodes
- (4) linken met processen van duurzaam landgebruik en –beheer, gepromoot door de gemeente van Quito, ter versterking van processen van lokaal bestuur, zoals het comité van de beschermde en duurzaam beheerde gebieden (ACUS) Mashpi en Pachijal. Het project zal worden uitgevoerd door een consortium van civiele maatschappijorganisaties en universiteiten, met een uitgebreide werkervaring in het gebied.

### 3.6.2. Tussentijdse evaluatie van de werking

De officiële start van het project was 1/3/2020, dus net voor de COBID19-pandemie uitbrak. Uiteraard liep de opstart hierdoor vertraging op en gebeurde de eerste effectieve activiteiten op het terrein pas in oktober. De projectuitvoerders gingen er echter tijdens het laatste overleg half december van uit dat alle activiteiten nog steeds binnen de voorziene periode zouden kunnen uitgevoerd worden.

Omdat er geen terreinbezoeken en live vergaderingen mogelijk zijn is het afwachten tot het tussentijdse verslag dat ze eind februari zullen indienen om de effectieve vorderingen goed te kunnen inschatten. Er werden virtuele vergaderingen gehouden met hoofdverantwoordelijke Condesan, maar dat lukte nog niet met alle betrokken partijen omdat de overeenkomsten met hen pas in november afgesloten werden. In maart 2021, na indienen tussentijds verslag staat dat wel op het programma.

Een verlenging van de projectduur blijft volgens de inschatting van BOS+ wel tot de mogelijkheden behoren omdat de beperkingen door de pandemie blijven duren.

### **3.7. 33-2019: Camino verde: Palo rosa Agroforestry in de Peruaanse Amazone**

#### **3.7.1. Doelen en verwachte resultaten**

**Titel:** De Palo Rosa als hefboom om de bioversiteit te verrijken en om de opbrengst van agroforestry systemen te verhogen in twee regio's in de Peruaanse amazone.

**Specifieke doelstelling:** Het potentieel aantonen van een belangrijke soort die het herstel van het boslandschap zal bewerkstelligen en die zal zorgen voor socio-economische voordelen voor de rurale gemeenschappen.

**Verwachte resultaten:**

**Resultaat 1:** Opstellen van een kosten-batenanalyse van de integratie van Palo Rosa in agroforestry systemen in twee regio's van het Peruviaanse Amazonegebied.

**Resultaat 2 :** De ODA's in twee regio's van het Peruaanse Amazonegebied worden verrijkt en gediversifieerd met 13.250 Palo Rosa-bomen en 39.750 bomen van 16 andere soorten, terwijl 85 hectare purma wordt geregenereerd en 85 hectare bos in stand wordt gehouden.

**Resultaat 3:** Boeren nemen pro-actief deel aan workshops die de samenwerking en de uitwisseling van zaden en kennis onderling versterken.

#### **3.7.2. Tussentijdse evaluatie van de werking**

De tussentijdse evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Dit verslag wordt in maart 2021 verwacht.

Het project wordt opgevolgd via mail en virtuele vergaderingen. Net voor het uitbreken van de crisis (16 maart) werden een aantal belangrijke eerste activiteiten uitgevoerd, maar er zijn wel sterke vertragingen opgelopen door de crisis. Vertragingen in het planten van bomen hebben ook bijkomende vertraging opgelopen omdat de initiële vertraging tot buiten het gunstige plantseizoen liep.

De toegang tot de inheemse gemeenschappen is voor het grootste deel van het jaar zeer beperkt gebleven.



### 3.8. 17-2019 Instituto Chaikuni: Boshherstel in de benedenloop van de Nanay

#### 3.8.1. Doelen en verwachte resultaten

**Titel: Boshherstel door middel van duurzame productiesystemen en participatieve mechanismen van territoriale controle**

Specifieke doelstelling: Het potentieel aantonen van een belangrijke soort die het herstel van het boslandschap zal bewerkstelligen en die zal zorgen voor socio-economische voordelen voor de rurale gemeenschappen.

Het project beoogt het herstel van het bos en de bevordering van een duurzaam gebruik van het grondgebied in 04 gemeenschappen in de buurt van de stad Iquitos en het Allpahuayo-Mishana Nationaal Park, waar sprake is van een sterke druk op de hulpbronnen en een toename van de ontbossing als gevolg van de groeiende vraag van de stad.

Het bestaat uit drie onderdelen:

- 1) Communautaire verbintenissen, participatief beheer en toezicht, die het mogelijk maken ontbossing en ongecontroleerde ontginning van hulpbronnen tegen te gaan en het herstel en behoud van het bos te vergemakkelijken.
- 2) Ontwikkeling van integrale landbouwbedrijven, als alternatief voor de conventionele landbouw, om aangetaste gebieden te herstellen, de voedselzekerheid voor gezinnen te vergroten en de armoede terug te dringen. Het omvat de opleiding van gezinnen om hun land te beheren, geïntegreerde landbouwbedrijven te installeren en te onderhouden, technische bijstand en systematisering van informatie om het model te repliceren, en
- 3) Milieubewustzijn, waarbij voornamelijk wordt gewerkt met scholen als actoren van sociale verandering.

#### 3.8.2. Tussentijdse evaluatie van de werking

De tussentijdse evaluatie is gepland voor eind december 2020. Dankzij het voortdurende toezicht en de bezoeken ter plaatse is er nu al duidelijkheid over de voortgang van het project.

Er werd een duidelijk en gedetailleerd narratief verslag ingediend waarin de vorderingen, de moeilijkheden en de uit deze uitvoeringsperiode getrokken lessen worden gerapporteerd.

Het project had niet veel geluk in die zin dat, zodra het van start was gegaan met zijn activiteiten en workshops, de pandemie toesloeg. De eerste golf heeft deze regio hard getroffen.

Pas half juli konden de activiteiten geleidelijk aan worden hervat. Deze tijd zonder activiteiten hielp niet om de motivatie van de gemeenschappen in stand te houden en in verschillende gevallen moesten de mensen opnieuw worden gesensibiliseerd. Met deze daling van de motivatie en zeker de zorg in prioriteit boven gezondheid en overleven, hebben sommige gezinnen de geïnstalleerde permacultuurboerderijen verwaarloosd.

Anderzijds zijn de scholen sinds maart 2020 gesloten en zijn alle met hen geplande activiteiten opgeschort.

Nu stelt Chaikuni een herschikking van haar activiteiten voor, waarbij wordt voorgesteld de duur van het project met 4 maanden te verlengen (van september tot december 2021).

### 3.9. Impact COVID op de projecten en het beheer van de projecten

Zoals beschreven in 2.1.3 en zoals ook blijkt uit de voorgaande secties over de projectopvolging, heeft de COVID-crisis Latijns-Amerika zwaar getroffen. Dit heeft een impact gehad op zowel de projecten – die vertraging opliepen – als de opvolging – omdat terreinbezoeken gedurende een lange periode niet mogelijk waren.

#### 3.9.1. Vertraging opstart projecten oproep 2019

Opstart 41-2019 CONDESAN en 33-2019 Camino Verde: beide organisaties gaven expliciet aan dat de opstart van hun project door de crisis niet meer kon doorgaan in de geplande vorm. Hierdoor liepen deze projecten minstens een maand tot twee maand initiële vertraging op. Mogelijk kan die nog ingehaald worden in de loop van 2021.

Op de adviesgroep werd beslist dat voor de projecten die begin 2020 van start zijn gegaan – net voor het uitbreken van de crisis – aanpassingen in uitvoeringstermijn en projectstructuur (logisch kader, verschuivingen tussen kostenposten) ook nog mogelijk zijn, zolang er binnen de budgetten wordt gebleven en de verhoudingen en drempels gerespecteerd moeten worden. Er moet ook voorafgaand een aanvraag gebeuren, elk geval zal ad hoc bekeken worden, op basis waarvan al dan niet akkoord wordt gegeven.

#### 3.9.2. Aanpassing projecten 2017

Zowel Ecociencia als FIDES dienden 2 maal een aanvraag tot verlenging met enkele maanden in (details bij de respectievelijke projectopvolging), die werden goedgekeurd door de opdrachtgever. Beide aanvragen werden goedgekeurd in overleg met de bevoegde ambtenaar.

### 3.9.3. Uitstel terreinbezoeken

Zowel vanuit het secretariaat als vanuit de uitvoerende organisaties werden terreinbezoeken opgeschort voor een groot deel van 2020 (voor Ecuador voor heel het jaar), als antwoord op de verplichte maatregelen van de respectievelijke overheden, en/of uit veiligheidsoverwegingen (zeker voor inheemse gemeenschappen moet rekening gehouden worden met het feit dat deze extra kwetsbaar zijn voor COVID).

Specifiek voor de terreinbezoeken die waren ingepland en samenvielen met het uitbreken van de crisis, volgt hieronder een overzicht:

- Het opstart-terreinbezoek aan CONDESAN 041-2019 was ingepland van 16-19 maart maar op 15/3 werd besloten dit uit te stellen. Deze beslissing werd niet licht genomen, omdat deze terreinbezoeken essentieel zijn voor de goede opvolging. Het was een proactieve beslissing, vooraleer er officiële maatregelen waren getroffen, vooral vanuit het oogpunt om bij te dragen aan de vertraging van de verspreiding van het virus. Achteraf bleek ook dat dit een juiste keuze was volgens operationele criteria: tijdens de ingeplande data van het bezoek werd door Ecuador een strikte Lockdown afgekondigd, die terugreizen vanuit het interventiegebied bijna onmogelijk gemaakt had.
- Nancy Pausenberger, die de opvolging in Ecuador op zich nam tijdens de afwezigheid van Debbie Eraly door bevallingsverlof, is de week erop ook met een van de laatste beschikbare commerciële vluchten vervroegd teruggekeerd uit Ecuador.
- Het opvolgings-terreinbezoek naar 02-2018 AIDER dat was ingepland voor 23/3 – 27/3 werd ook vooraf beslist uit te stellen, onafhankelijk door zowel BOS+ als AIDER, omwille van dezelfde reden (niet bijdragen tot verdere verspreiding), die bovendien extra van toepassing is voor de begunstigde inheemse gemeenschappen, voor wie het risico nog veel groter is (zowel door lagere immuniteit als door beperkte toegang tot medische voorzieningen).
- Het opstart-terreinbezoek 017-2019 Chaikuni (nog voor er in België maatregelen werden afgekondigd) is nog kunnen doorgaan van 6 – 9/3, maar daar is onze landenvertegenwoordiger Veronique ziek van teruggekomen (hoewel niet zeker, vrij waarschijnlijk dat het over COVID-19 ging (gezien symptomen en het feit dat de Regio, Loreto, de tweede zwaarst getroffen is door het virus van Peru).

Veel organisaties hebben een communicatie uitgestuurd in verband met de crisis, met als voornaamste punten (1) aanbevelingen en delen van eigen praktijken rond vertragen van de verspreiding van het virus, (2) bepalingen rond uitstel of herplannen, wat wel nog op tijd moet en wat niet,...

### 3.9.4. Communicatie over de crisis vanwege VFTB

Naar aanleiding van de crisis stuurde het secretariaat een communicatie uit met als belangrijkste elementen (1) aanbevelingen en delen van eigen praktijken rond vertragen van de verspreiding van het virus, (2) bepalingen rond uitstel of herplannen, welke zaken wel nog strikt moeten worden opgevolgd en waar er meer flexibiliteit kan zijn in functie van de crisis.

## 4. Oproep 2021: verder op punt stellen van de vernieuwde aanpak in 2 fases

In 2019 werd de vernieuwde oproep in 2 fases positief geëvalueerd, maar werd wel beslist de conceptnota te herbekijken om een aantal verbeterpunten aan te pakken:

- nog steeds heel omvangrijk
- De verbeterde definitie en verklaring van impactindicatoren zorgde voor veel correctere invulling, maar werden toch nog vaak verkeerd geïnterpreteerd.
- Er moet ook duidelijk aangegeven worden dat wanneer een consortium indient, het budget duidelijk moet worden opgedeeld tussen de partners.

Verder moesten er ook nog kleine correcties in het BEMO worden doorgevoerd want bepaalde punten uit BEMO fase 1 kunnen onvoldoende beoordeeld worden met wat opgenomen stond als rubrieken in de conceptnota.

Een voorstel voor verbeterde conceptnota werd opgemaakt door het Secretariaat op basis van (1) de besproken elementen tijdens de adviesgroepvergadering van 2019, (2) gangbare criteria voor conceptnota's en (3) toch al rekening houdend met specifieke eigenheid van VFTB, en (4) efficiënter maken van proces van screening.

Deze werd eerst teruggekoppeld met de begeleidende ambtenaar, en daarop verzonden naar de adviesgroep. Tijdens de adviesgroepvergadering van 8/7 werd de conceptnota besproken. Er werd niet in detail ingegaan op het voorstel zelf tijdens de vergadering, maar er werd een gedeeld document aangemaakt waarop de adviesgroep heeft teruggekoppeld. Deze aanbevelingen werden ingewerkt.

Wat nog moet gebeuren is het definitief valideren van de conceptnota, en de beslissing over de digitale tool die zal worden ingezet voor indienen van het voorstel.

Wat reeds was ingewerkt in het voorstel en werd bevestigd door de adviesgroep was om de weging van de criteria aan te passen in functie van het type organisatie. Dit zou een antwoord moeten bieden op een element dat regelmatig terugkomt bij evaluatie van beheerscapaciteiten en voorstellen in het algemeen, in navolging van andere oproepen.

## 5. Prospectie naar extra financiering

### 5.1. Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten op vlak van de prospectie naar private partners

In het jaarrapport van 2019 werd aangegeven dat het volgens de vooropgestelde criteria in het bestek een uitdaging was om prive-actoren te overtuigen om mee te stappen in de projecten. Dit werd vervolgens meer in detail beschreven in een evaluatie over private fondsenwerving (bijlage 8). In die evaluatie deed het secretariaat ook een voorstel om de criteria aan te passen zodat die deze bijkomende financiering meer kans op succes zouden geven.

## 6. Duurzaamheid van de projectuitvoering

Er wordt door het secretariaat bij de opvolging aandacht besteed aan het belang van duurzaamheid van de projectuitvoering. Dit gaat dan vooral over het reduceren van brandstofverbruik, gebruik van materialen en breaks en maaltijden tijdens workshops. Dit is vaak geen eenvoudige kwestie, omdat bvb. vleesconsumptie cultureel vaak belangrijk is. Maar de boodschap wordt zoveel mogelijk doorgegeven in opvolging en overleg, ook vanuit de eigen processen en inspanningen (bijvoorbeeld maaltijden bij workshops of events, energieverbruik op kantoor).

## 7. Een overzicht van de uitgevoerde communicatieactiviteiten

Hieronder worden de activiteiten van verschillende componenten van het communicatieproces opgelijst:

- **Voeden van VFTB-website (NL, SP, EN), met informatie over VFTB en de jaarlijkse oproep.**  
Op de website, nl [www.vlaamsfondstropischbos.be](http://www.vlaamsfondstropischbos.be) hebben we in 2020 info over de oproep gedeeld, nieuwsberichten en info gedeeld en fondsen trachten te genereren.
- **Opmaak van jaarlijks rapport t.a.v. ODA (Officiële Ontwikkelingshulp) m.b.t. VFTB projecten**  
Het secretariaat VFTB heeft de gevraagde jaarlijkse verslaggeving voor ODA op 13/01/2020 aangevuld met de nodige gegevens en doorgestuurd naar de opdrachtgever.
- **Opmaak en e-publicatie van VFTB-jaarrapport/eindrapport**
- Het jaarrapport voor 2019 werd voorgelegd op /1/2021. Het jaarrapport werd op 19/08/2020 gepubliceerd op de VFTB-website.
- **Schrijven en publiceren van VFTB gerelateerde artikels voor analoge en digitale media**
- **De volgende artikels verschenen op de site [www.vlaamsfondstropischbos.be](http://www.vlaamsfondstropischbos.be):**
  - **25/2/2020;** [Woud van inheemse volken stoot minder CO<sub>2</sub> uit](#)
  - **22/6/2020;** [Innovatieve bosproducten uit het Waorani territorium](#)
  - **19/08/2020;** [Publicatie jaarverslag VFTB 2019](#)
  - **02/11/2020;** [COVID-19 in Ecuador: het bevreedende beeld van mondkmaskers in het Amazonewoud](#)

- **19/11/2020;** [De Waorani en bamboe](#)
- **11/12/2020;** [Verslag van het Chaikuni Instituut tijdens de lockdown in Peru](#)
- **18/12/2020;** ["Onze directeur had 36 uur de tijd om terug te keren"](#)
  
- **De volgende projectsites staan op de website [www.vlaamsfondstropischbos.be](http://www.vlaamsfondstropischbos.be):**
  - [Herstel van tropisch bergbos in de Choco Andino in Ecuador](#)
  - [Herstel van tropisch bos in Peruaanse Amazone](#)
  - [De palo rosaboom om de bioversiteit en agroforestry systemen te bevorderen in de Peruaanse amazone](#)
  - [Behoud en duurzaam beheer van tropische droogbossen in Ecuador](#)
  - [Participatief beheer van gecertificeerde bossen in Pucallpa, Peru](#)

Video's over de interventies van Ecociencia, FIDES, DRIS en een eerder door het VFTB ondersteunde project rond ontbossingsvrije cacao zullen in het voorjaar 2021 worden gepubliceerd.

## 8. Indicatoren “tropisch bos”

In het kader van de Vlaamse vertaling van de Sustainable Development Goals voor Vizier2030 en de rapportering voor het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos heeft het secretariaat VFTB in november en december 2018 gewerkt aan een geschikte set. Deze wordt sinds 2019 gedeeld met de uitvoerende organisaties voor gebruik voor het eindrapport van het project.

## 9. Financieel beheer

### 9.1. Een overzicht van de financiële stromen van de Vlaamse overheid naar de dienstverlener

Betalingsdatum ANB	Omschrijving	Bedrag excl. btw
06/04/2020	Projectsubsidie – Project Camino Verde 33-2019 te Peru – schijf 1 (40%)	€ 38.584,00
07/04/2020	Projectsubsidie – Project DRIS 41-2017 te Peru – schijf 2 (40%)	€ 52.000,00
07/04/2020	Projectsubsidie – Project CONDESAN 41-2019 te Ecuador – schijf 1 (40%)	€ 46.301,32
07/04/2020	Projectsubsidie – Project Instituto Chaikuni 17-2019 te Peru – schijf 1 (40%)	€ 37.641,97
28/04/2020	Secretariaat VFTB kalenderjaar 2019 - 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> schijf - 70 %	€ 31.696,02

## 9.2. Een overzicht van de financiële stromen van de dienstverlener naar de projectuitvoerders

Crediteur	Betalingsdatum	Omschrijving	Bedrag excl. btw
29-2017 FIDES	01/04/2020	VFTB29-2017- derde schijf	€ 9.513,6
41-2019 CONDESAN	15/04/2020	VFTB41-2019 – eerste schijf	€ 46.301,32
33-2019 Camino Verde	30/04/2020	VFTB33-2019 – eerste schijf	€ 38.584,03
17-2019 Instituto Chaikuni	31/05/2020	VFTB17-2019 – eerste schijf	€ 37.641,97

## 10. Concrete realisaties van het VFTB met maatschappelijk relevante en communiceerbare kencijfers m.b.t. duurzame ontwikkeling

Volgende realisaties konden snel geïdentificeerd worden als meest maatschappelijk relevant en communiceerbaar:

Project	Omschrijving
17-2019 Instituto Chaikuni	Implementatie van 3 percelen permacultuur (agroforestry) samen met de lokale gemeenschap
05-2017- Ecociencia	Een centrum hoofdzakelijk gebouwd met bamboe voor het verwerken van bamboe uit het Waorani territorium geïnstalleerd en ingehuldigd. Het eerste in zijn soort bij inheemse bevolkingsgroep in Ecuador.
033-2019 Camino Verde	Opkweek van 5000 zaailingen van Palo Rosa voor integratie in agroforestry, waarvan er al 1000 werden geplant
29-2017-FIDES	Een niet-houtig product afkomstig van het bos, volgens duurzame criteria verbeter: essentiële olie van palo santo
41-2019- Condesan	34 individuele boerderijen in kaart gebracht met eigenaars die gemotiveerd zijn om verschillende maatregelen van duurzaam beheer toe te passen en zo de beschermde gebieden in hun omgeving

In de opvolging in de eerste helft van 2020, waarin de meeste projecten hun finale fase ingaan of worden afgerond, zullen er meer concrete cijfers beschikbaar zijn. Er zal dan een systematisering worden gemaakt met de meest interessante verwezenlijkingen, in lijn met de impactindicatoren.

## 11. Belangrijke contacten

Hierna volgt een oplistng van de meest relevante contacten in het kader van de uitvoering van deze overheidsopdracht:

Datum	Onderwerp	Wijze van contact
31/01/2020	Jaarverslag 2019 van secretariaat VFTB: eerste versie	mail
21/02/2020	Communicatie lancering vernieuwde oproep	mail
31/03/2020	Communicatie naar indieners mogelijkheid tot verlenging indieningsdatum voorstel	mail
01/04/2020	Communicatie naar uitvoerende organisaties over de COVID-crisis	mail
29/05/2020	voorleggen resultaten screening eerste fase aan adviesgroep	mail
08/07/2020	Adviesgroep projectselectie 2020 en aanpak oproep 2021	Virtueel overleg (zoom)
24/07/2020	Finale selectie projecten goedgekeurd	mail
27/07/2020	Communicatie naar kandidaat indieners van de selectie	mail
03/08/2020	Aanleveren nodige documenten voor vastlegging geselecteerde projecten van de oproep 2020 aan bevoegd ambtenaar ANB	mail